

Согласован

Председатель клуба

«Отцы и дети»

Н.А. Артамонов

«14» сентября 2015г

Согласован

Председатель УС школы

Е.А. Гришина

«14» сентября 2015г.

Утвержден

Директор МОУ

Раздольская сош

А.В. Долгов

«14» сентября 2015г.

Проект «Школьный сад»

Руководители проектного коллектива

Булдакова Наталья Михайловна-заместитель директора по УВР

Гришина Екатерина Александровна - председатель Управляющего совета школы

Контактная информация образовательного учреждения

188733 Ленинградская область Приозерский р-н, д. Раздолье, ул. Центральная д.6а

Адрес сайта образовательного учреждения: <http://razdolje-school.narod.ru/>

Количество человек в проектном коллективе: 18 человек

Территория реализуемого проекта Пришкольная территория

Время, необходимое для реализации проекта 3 года

Стоимость проекта 17000 рублей

Дата оформления проектного предложения 05.09.2015

Актуальность :

Когда-то на территории школы был участок, где выращивали картофель и другие овощи. Со временем произошли изменения как педагогического коллектива, так и учебного плана. Участок постепенно стал зарастать травой, там остались только кустарники и одинокие деревья .

Поэтому Управляющий совет и Совет учащихся школы выступили с предложением использовать данную территорию школы под сад. Красивый, ухоженный пришкольный сад воспитывает в обучающихся чувство прекрасного, любовь к родному краю. Школьный сад – место, где обучающиеся смогут проводить время на переменах, после уроков, отдыхая летом в пришкольном лагере

Цель проекта: Формирование экологической культуры на основе трудового, духовно-нравственного развития личности через совместную деятельность учащихся, родителей, педагогического коллектива в облагораживании пришкольного участка.

Задачи:

1. Сформировать инициативную группу по организации работы для создания пришкольного сада.
2. Подготовить участок для посадки деревьев.
3. Составить перечень необходимого инвентаря, посадочного материала и т.д.

1. Изучить литературу по посадке деревьев и кустарников, и на основе изученного разработать свой проект пришкольного сада

Содержание и структура проекта:

Структура:

1. Организация инициативной группы.
2. Разработка план - схемы пришкольного сада
3. Практическая деятельность учащихся по внедрению проекта

Выделены 3 основных этапа деятельности:

1 этап – Изучение литературы, подсчет материальных затрат.

2 этап - Этап реализации проекта

3 этап – Подведение итогов

Этапы проекта	Наименование мероприятий	Тема	Сроки	Ответственные
1 этап – Изучение литературы	Доклад учащихся и родителей по изученным темам	Правила посадки сада.	Сентябрь 2015	Анисимова Е.А.-учитель биологии
		Определение почвы на участке. Подготовка участка	Сентябрь- октябрь 2015	Председатель клуба «Отцы и дети»
		Уход за молодым	Ноябрь- январь 2016	Уч технологии Кажарский АВ

		садом		
		Птичьи домики	Декабрь 2015	Станкевич А.(член клуба «О.и Д»)
Подсчет материальных затрат.			Сентябрь-декабрь 2015	Кондрашина С.А.
2 этап - Этап реализации проекта	Подготовка участка	Подготовка территории к озеленению	Апрель 2016	Кл. рук.11 кл Овечкина О.А. Учащиеся 11 кл.
	Посадка деревьев	Обработка и посадка кустарников и деревьев	Апрель-май 2016	Кл.рук. 11 кл. Овечкина О.А. Уч-ся 11 кл. и их родители, члены УС школы и клуба «Отцы и дети»
	Подготовка деревьев к зимовке	Обвязка штамба дерева рогожей, а затем толем	Октябрь 2016	члены УС школы и клуба «Отцы и дети»
	Изготовление и размещение кормушек	Птичьи домики	Ноябрь-декабрь 2016	Клуб «Отцы и дети»
3 этап – Подведение итогов	Отчет о проделанной работе			Члены УС школы и клуба «Отцы и дети»

--	--	--	--	--

Смета затрат на проведение проекта:

№	Необходимые работы и материалы	Стоимость
1	Подготовка участка (удаление старых деревьев, выравнивание)	Сотрудничество (Работы проведены по договору с директором ПЗ «Раздолье».)
2	Грабли(10 штук)	2500 руб
3	Лопаты штыковые(3 шт.)	имеются в наличии.
4	Носилки(3шт.)	сделали ученики старших классов на уроке труда.
5	Лейки (6 штук)	1800 руб.
6	Ведра (6 штук)	имеются в наличии.
7	Саженцы деревьев 18 шт.	11700 руб
8	Саженцы кустарников	Выделили родители обучающихся
9	Удобрения	1000 руб.
	Итого	17000 руб.

Предполагаемые результаты, их социальная значимость

- Улучшение экологической обстановки школы, эстетического вида пришкольного участка,
- укрепление здоровья учащихся.
- Получение экологически чистого продукта для своей школьной столовой.
- Организация социально-значимой общественной деятельности школьников
- Комплексный подход к воспитанию гражданственности, патриотизма, экологической культуры, трудовому воспитанию
- Создание условий для возможной организации совместной деятельности, способствующей духовному сближению детей и взрослых, рождению общих интересов и увлечений
- Приобщение к здоровому образу жизни как важной составляющей экологической культуры
- Создание гуманистической развивающей среды жизнедеятельности учащихся, представление им дополнительных возможностей для саморазвития, самоутверждения, самовыражения
- Создание благоприятных условий жизни
- Овладение исследовательской компетентностью, которая проявится в умении планировать исследование ,разрабатывая его научный аппарат и прогнозируя его результаты.
- Формирование экологической культуры учащихся путём привлечения их к экологическим проблемам вообще и проблемам пришкольного участка в частности.

Перспективы развития проекта:

1. Улучшение места отдыха и проведения уроков и мероприятий на свежем воздухе.
2. Возможность поделиться опытом с другими учениками, родителями, учителями, чтобы продолжить школьную традицию.
3. Интегрировать полученные знания.
4. Использовать теоретические знания на практике ,осваивать новые источники информации.

СПОСОБ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА

1. Письменный отчёт о проведённой работе с приложением фотоматериалов.
2. Визуальная оценка освоенной территории.
3. Заинтересованное, активное участие ребят в мероприятиях проекта.
4. Продвижение к стратегической цели проекта : Улучшение эстетической, экологической обстановки школы. Создание условий для осуществления воспитания молодежи через организацию трудовой деятельности школьников по благоустройству и озеленению школьной территории.

